



# Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 | Distrito Industrial | 38402-349 | Uberlândia/MG  
Fone/Fax: (34) 3213-2433 | www.amvapmg.org.br | amvap@amvapmg.org.br

AMVAP		Amvap - Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba		Data: SETEMBRO/2016			
		Prefeitura de Monte Carmelo					
OBRA: Urbanização e Pavimentação - Rua do Contorno - Monte Carmelo - MG		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 683.460,43			
Local da Obra: Município de Monte Carmelo							
ITEM	ETAPAS	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 1,16%	R\$ 7.949,08	100,00%			
2	OBRAS VIÁRIAS	Financeiro % 82,55%	R\$ 564.183,89	R\$ 7.949,08	35,00%	30,00%	10,00%
3	DRENAGEM	Físico % 16,29%	R\$ 111.327,46	R\$ 141.045,97	R\$ 197.464,36	R\$ 169.255,17	R\$ 56.418,39
		Financeiro % 100,00%	R\$ 111.327,46		40,00%	40,00%	20,00%
		Físico % 21,80%	R\$ 148.995,05	R\$ 44.530,98	R\$ 44.530,98	R\$ 22.265,49	R\$ 22.265,49
		Financeiro % 35,41%	R\$ 241.995,35	R\$ 241.995,35	31,28%		11,51%
			R\$ 683.460,43		R\$ 213.786,15		R\$ 78.883,88
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha		104978-D CREA					
Carimbo e assinatura do Prefeito		Engenheira Civil CREA - 104978-D					
Carimbo e assinatura do Prefeito		Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP / MG Rodovia Prefeito Américo Carlini, s/nº - 7º andar - Serra Verde - Edifício Minas 31630-900 - Belo Horizonte - MG - www.transportes.mg.gov.br (31) 3915.6309 - Fax: (31) 3915.8311					